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1  Kohdetiedot 

Tämä turvallisuusasiakirja ja sen liitteenä oleva riskienhallintasuunnitelma 
(liite 1) liittyvät hankkeeseen "Merijärventien (Mt786) jalankulku- ja pyöräi-
lyväylä välillä Nuorisoseurantalo – Petäjäskosken koulu, Oulainen". 
 
Urakkakohde sijaitsee Petäjäskoskella Oulaisten länsipuolella maantien 786 
(Merijärventien) varrella, tien eteläpuolella. Puuttuvalle osuudelle toteute-
taan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä väylä 0,8 km matkalle. Uusi väylä liit-
tyy länsipäässä Nuorisoseuran talon yksityistiehen ja itäpäässä Lampope-
rän maantiehen. Väylä toimii koululaisten reittinä. 
 
- Merijärventien KVL on 1357 ajon/vrk 
- KVL raskaat on 75 ajon/vrk (n.5 %) 
- Tiellä ajoradan leveys on 6,0 metriä (päällysteleveys 6,5 m) ja nopeus-

rajoitus 80 km/h 
- Alueella on jalankulku- ja pyöräliikennettä. 

 
Asukastiheys on urakan alueella harva, mutta urakkajakson ulkopuolella on 
taajamat, joiden välillä on liikennettä. 
 
Kohde rakennetaan vuoden 2020 aikana. 
 

2  Turvallisuusasiakirjan säädösperusta ja tarkoitus 

Tämä turvallisuusasiakirja perustuu Valtioneuvoston rakennustyön turvalli-
suudesta antamaan asetukseen 205/2009. Rakennuttajan on asetuksen 
mukaan laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turval-
lisuusasiakirja, jossa selvitetään ja esitetään toteutettavan hankkeen omi-
naisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät 
sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä 
koskevat tiedot. Tällöin selvitetään ja esitetään myös ne vaara- ja haittate-
kijät, jotka käsittelevät työturvallisuusmääräyksissä (VNa 205/2009 liite 2) 
määriteltyjä vaarallisia töitä. Turvallisuusasiakirjan laadinnassa otetaan 
huomioon myös työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava 
toiminta. 
 
Väyläviraston ja ELY-keskusten L-vastuualueen hankkeissa turvallisuus-
asiakirjan laadinnassa otetaan lisäksi huomioon rautatie-, tie- ja vesiliiken-
teen turvallisuus sekä liikenteestä aiheutuvat turvallisuusvaikutukset hank-
keelle. 
 
Turvallisuusasiakirjassa esitetään myös rakennuttajan antamia turvalli-
suusvelvoitteita, joita urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijansa on noudatet-
tava hankkeeseen kuuluvissa töissä hankkeen turvallisuuden varmista-
miseksi. 
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3  Turvallisuusasiakirjan liittyminen muihin asiakirjoihin ja sen ylläpito 

3.1  Turvallisuusasiakirjan liittyminen muihin asiakirjoihin 

Tämä turvallisuusasiakirja liitetään "Merijärventien (Mt786) jalankulku- ja 
pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo – Petäjäskosken koulu, Oulainen" 
urakkasopimukseen siinä muodossa kuin se on ko. urakkasopimuksen alle-
kirjoitushetkellä. Turvallisuusasiakirjan lisäksi tilaaja toimittaa urakoitsijalle 
ko. urakkaa koskevat turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Turvallisuus-
asiakirja sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet ovat toisiaan täyden-
täviä asiakirjoja. 
 
Päätoteuttajan, pääurakoitsijan (ellei ole päätoteuttaja), aliurakoitsijoiden 
ja itsenäisten työnsuorittajien (myöhemmin tekstissä termi urakoitsija kä-
sittää kaikki edellä mainitut) on otettava huomioon turvallisuusasiakirjan 
tiedot suunnitellessaan ja toteuttaessaan "Merijärventien (Mt786) jalankul-
ku- ja pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo – Petäjäskosken koulu, Oulai-
nen" kuuluvia töitä.  
 
Urakoitsijoiden tulee turvallisuussuunnittelussaan ja -toimenpiteissään 
noudattaa myös Väyläviraston turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä 
(Väyläviraston www-sivut: Etusivu > Palveluntuottajat > Ohjeluettelo).  
 
Mahdolliset muiden tahojen ja yhteisöjen antamat turvallisuusvaatimuk-
set/-ohjeet on esitetty urakkaa koskevissa turvallisuussäännöissä ja menet-
telyohjeissa. 

3.2  Turvallisuusasiakirjan ylläpito ja yhteyshenkilöt 

3.2.1  Tietojen ylläpito 

Urakan turvallisuuden aloituskokouksessa käydään läpi turvallisuusasiakir-
jan sekä turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden tiedot ym. urakan tur-
vallisuuden kannalta oleelliset seikat. Hankkeen turvallisuuskoordinaattori 
ylläpitää turvallisuusasiakirjaa hankkeen aikana. Turvallisuusasiakirjaan 
tehdyt muutokset todetaan työmaakokouksissa. Kiireelliset muutokset tur-
vallisuuskoordinaattori sopii päätoteuttajan kanssa ja sovitut muutokset 
kirjataan työmaakokouksissa. Päätoteuttajan on osaltaan esitettävä raken-
nuttajalle turvallisuusasiakirjaan tarpeelliset muutokset työn edistymisen 
mukaisesti. 
 
Päätoteuttajan tulee turvallisuussuunnittelun yhteydessä täydentää ja täs-
mentää turvallisuusasiakirjan liitteenä olevaa riskienhallintasuunnitelmaa 
(liite 1) ja ylläpitää sitä koko urakan/hankkeen ajan. Mikäli hyväksyttävien 
riskien todetaan muuttuneen ei-hyväksyttäviksi, tulee niihin liittyvät toi-
menpiteet ja vastuut määrittää sekä tarvittaessa tiedottaa asiasta raken-
nuttajaa ja rakennuttajan nimeämiä edustajia.  
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3.2.2  Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa  

Valtioneuvoston rakennustyön turvallisuudesta antaman asetuksen (VNa 
205/2009) 5 §:n mukaisena turvallisuuskoordinaattorina urakassa toimii 
<etunimi.sukunimi>. 
 
Turvallisuuskoordinaattorin sekä muiden turvallisuusasioiden vastuu- ja yh-
teyshenkilöiden yhteystiedot on esitetty urakkaohjelmassa. 

4  Työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät 

4.1  Urakan ominaisuuksista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät 

Tämä urakka on riskitekijöiden osalta olosuhteiltaan tavanomainen. Kaikki 
liikennöidyillä teillä tehtävät työt aiheuttavat vaaraa niin urakoitsijan työnte-
kijöille kuin tielläliikkujille, mikä tulee aina ottaa huomioon töitä suunnitelta-
essa. Vaarana on, että ulkopuolista liikennettä ohjautuu työmaa-alueelle. 
 
Vaaratilanteiden välttämiseksi päätoteuttajan tulee huolehtia, että työnai-
kaiset liikenteenjärjestelyt ovat riittävän selkeät ja ennakoivat. Lisäksi pää-
toteuttajan tulee työn aikana säännöllisesti varmistaa liikennejärjestelyiden, 
mm. liikenteenohjauslaitteiden toimivuus sekä tehdä niille tarvittavat kun-
nossapitotoimet. Tienkäyttäjiä tulee tiedottaa työnaikaisista liikennejärjes-
telyistä ja niissä tehtävistä muutoksista säännöllisesti mm. hyödyntäen yh-
teistyötä Väyläviraston ja Tieliikennekeskuksen kanssa. 
 
Vain kohteen tavanomaisesta poikkeavat vaarallisiksi tunnistetut työt on 
kuvattu jäljempänä. Tilaaja on esittänyt turvallisuuteen liittyvän tahtotilansa 
"Turvallisuussäännöissä ja menettelyohjeissa" sekä esittänyt valmistelu-
vaiheessa tunnistetut sopimuksen riskit riskienhallintasuunnitelmassa. 
Päätoteuttajan (urakoitsijan) on otettava huomioon suunnittelussaan em. 
asiat ja ne turvallisuustoimenpiteet, jotka koskevat erityisiä turvallisuus- ja 
terveysvaaroja sisältäviä töitä. 
 
Hankkeen ominaisuuksista johtuvat vaarat tai haitat liittyvät mm. seuraaviin 
tekijöihin: 

- Rakennuskohde sijaitsee liikenteen ja asutuksen välittömässä läheisyy-
dessä. 

- Suunnittelukohde sijaitsee koulureitillä, jossa suunnittelukohteen itä-
puolella koululaiset kulkevat maantien tiepiennarta pitkin koululle. 
Suunnittelujakson länsipuolella koululaiset kulkevat kevyen liikenteen 
väylää pitkin Petäjäskosken alikulun kautta kouluun. Koululaisia voi ek-
syä työmaalle, mikäli hanke ei valmistu koululaisten kesälomien aikana. 
Urakoitsijan tulee huomioida koululaisten turvallinen kulku koululle. 

- Urakka-alueella sijaitsee ulkoilureitti, jota joudutaan siirtämään osaksi. 
Myös ulkoilureitille on huomioitava tarvittava opastus, ettei sieltä eksy-
tä työmaalle. 
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4.2  Urakan olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät 

Päätoteuttajan tulee kuvata turvallisuussuunnitelmassaan toimenpiteet, 
joilla päätoteuttaja estää kevyen liikenteen pääsyn työmaa-alueelle. 
 
Työmaa-alue tulee rajata ja merkitä selkeästi. Työnaikaiset kevyen liiken-
teen järjestelyt tulee toteuttaa huolellisesti niin, että ne ovat selkeät ja yksi-
selitteiset. 

 
Hankkeen olosuhteista johtuvat vaarat/haitat liittyvät esim. seuraaviin teki-
jöihin:  
- Johdot, kaapelit, putket/putkistot, tietoliikenneyhteydet (telematiikka): 

Urakka-alueella tiedossa olevat kaapelit sekä putket on merkitty suun-
nitelmakarttoihin likimääräisesti, johtojen ja laitteiden tarkemmat si-
jainnit on selvitettävä näytöin ennen tienrakennustöiden aloittamista. 
Urakoitsijan on otettava huomioon, ettei täysin tarkkaa sijaintitietoa 
(etenkin kaapeleiden syvyyden osalta) ole olemassa. Johtojen ja kaa-
peleiden mahdollinen siirto tehdään laitteiden omistajien toimesta. 
Urakoitsijan ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava omassa 
työnsuunnittelussaan, ettei sähkölinjojen ja -kaapeleiden läheisyydessä 
aiheuteta vaaraa työntekijöille. 

- Työskentelyn erityispiirteet: Koulureitti vaatii erityishuomiota. 

4.3  Urakan luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät 

Päätoteuttajan tulee seurata kaikkia riskienhallintasuunnitelmaan (liite 1) 
kirjattuja riskejä ja mikäli päätoteuttaja toteaa merkityksettömiksi arvioitujen 
riskiensuuruuden muuttuneen, tulee niihin liittyvät toimenpiteet ja vastuut 
tarkastella ja määrittää uudelleen sekä tarvittaessa tiedottaa asiasta ra-
kennuttajaa. 

 
Hankkeen luonteesta johtuvat vaarat/haitat liittyvät esim. seuraaviin teki-
jöihin:  
- Suuruus, laajuus, kesto: urakka toteutetaan yhden kesäkauden aikana 

vuonna 2020. 

5  Liikenne 

Työ suoritetaan pääosin liikenteen alaisina olevilla tiealueilla ja tiealueen 
välittömässä läheisyydessä. Ajoneuvoliikennettä ei voida yleensä katkaista 
työn ajaksi. Muuttuneita liikennejärjestelyitä varten on haettava lupa tienpi-
täjältä ja esitettävä liikenteenohjaussuunnitelma tilaajalle. 
 
Liikenteestä johtuvat vaarat/haitat liittyvät seuraaviin tekijöihin: 
- Työmaan sijaitsee kohtalaisen vilkkaan seututien välittömässä lähei-

syydessä. 
- Alueelle liikkuvat kevyen liikenteen kulkijat, esim. koululaiset, pyöräilijät 
- Toimintaympäristö: Urakka-alueella liikkuu pieniä koululaisia kouluun, 

pysäkeille sekä muita kevyen liikenteen käyttäjiä. 
- Maatalouskoneiden liikkuminen työmaan välittömässä läheisyydessä. 
- Käytössä oleva tila: Nykyinen maantie on kapea. 
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- Työkohteen liikenne, kuljetukset työmaalle: Työnaikaiset liittymät sijoi-
tetaan kohteisiin, jossa on riittävät näkemät. 

- Työkoneiden ja -välineiden käyttö, säilytys ja pysäköinti sekä huolto- ja 
korjaustyöt: Koneiden säilytyksiin ei ole tilaa maantien pientareilla tai 
linja-autopysäkeillä. 
 

Seuraaviin asioihin on kiinnitettävä huomiota työnaikaisissa liikennejärjes-
telyissä: 
- työalue on rajattava ja merkittävä asianmukaisesti aidoilla, lippusiimoil-

la tms. 
- selkeät kevyen liikenteen opasteet väliaikaisille reiteille 
- kulkuyhteydet tonteille ja pysäkeille on varmistettava 
- työmaalla tapahtuvan onnettomuuden vaikutukset, tiedottaminen 
- urakoitsija laatii työvaihesuunnitelmat siten, että töistä aiheutuu mah-

dollisimman vähän liikennehaittoja 
- poikkeavien liikennejärjestelyjen tiedotuksessa on erityisesti huomioita-

va hälytysajoneuvot ja joukkoliikenne (pysäkeille tiedotetaulut). 
 
Tarkemmat ohjeet ovat urakkaohjelmassa. 

6  Vaaralliset työt 

Päätoteuttaja huolehtii, että vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan kir-
jalliset suunnitelmat ennen töiden aloittamista (VNa 205/2009, liite 2). 
Urakotisijan tulee turvallisuussuunnittelun yhteydessä täydentää ja täs-
mentää turvallisuusasiakirjan liitteenä olevaa riskienhallintasuunnitelmaa ja 
ylläpitää sitä rakentamisen aikana. 
 
Päätoteuttajan on esitettävä turvallisuussuunnitelmassaan kuvaus siitä, 
kuinka mahdollisiin hätätilanteisiin on varauduttu (mm. ensiapu, mahdolli-
set hätäkuljetukset ja pelastuskaluston pääsyn varmistaminen työkohtee-
seen). Työnaikaiset liikennejärjestelyt eivät saa vaikeuttaa pelastuskalus-
tonpääsyä kohteelle ja ns. ”pullonkaulojen” muodostuminen on estettävä. 
Urakoitsijan on myös nimettävä ensiaputaitoiset henkilöt niin, että työkoh-
teessa tai -vuorossa on vähintään yksi ensiaputaitoinen kutakin alkavaa 25 
henkilöä kohti (Työsuojeluoppaita ja –ohjeita 33, Työsuojeluhallinnon jul-
kaisu, 2010). 
 
Kaivutyöt 
Urakassa tehdään kaivutöitä lähellä liikennöitävää tiealuetta ja ojan reu-
nassa. Kaivantojen tuentatarve, tuentasuunnitelmat ja kaivantojen tuenta 
tulee tehdä tarpeenmukaisesti niin, ettei aiheuteta tarpeetonta turvallisuus-
riskiä ohikulkevalle liikenteelle tai vaurioita läheisiin rakenteisiin. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää myös kaivantojen selkeään merkitsemiseen ja riit-
täviin suojauksiin. Työturvallisuuden varmistamiseksi kaivantojen tuennas-
ta tulee tehdä aina tuentasuunnitelma. Ennen kaivutöitä on varmistaudut-
tava kaivupaikanpaikan maapohjan kantavuudesta. 
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Rakennetussa ympäristössä tehtävien kaivutöiden yhteydessä vaarana on, 
että sähkö-, tietoliikenne- tai muu vastaava kaapelit vaurioituvat. Vaarati-
lanteidenvälttämiseksi kaapelien sijainnit on kartoitettava ennen kaivutyö-
hön ryhtymistä. 
 
Nostotyöt 
Päätoteuttaja huolehtii, että vaativista nostotöistä laaditaan erilliset nosto- 
työsuunnitelmat työmaalle tuotavien materiaalien purku- ja lastauspaikat 
on suunniteltava siten, että rakennustarvikkeita ei nosteta työntekijöiden 
yli. Liikenteen läheisyydessä tehtävissä nostoissa nostoalue tulee rajata. 
Lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota ohi kulkevan liikenteen turvalli-
suuteen esim. ajoittamalla tehtävät nostotyöt ruuhka-aikojen ulkopuolelle. 
Tarvittaessa liikenne on pysäytettävä nostotyön ajaksi. 
 
Ennen nostotöitä on varmistauduttava nostopaikan maapohjan tai penke-
reen kantavuudesta. 
 
Korkealla työskentely 
Tievalaisimien asennustöissä korjaustöissä työskennellään korkealla nos-
tokorissa, jolloin vaarana on työntekijöiden putoaminen. Vaarana on myös 
työvälineiden tai muiden esineiden putoaminen ja siitä aiheutuvat vaarati-
lanteet ali kulkevalle liikenteelle. Vaaratilanteiden estämiseksi päätoteutta-
jan tulee varmistaa, että riittävät teline-, kaide ym. putoamissuojausta kos-
kevat suunnitelmat on laadittu ja valvoa, että niiden mukaan toimitaan.  
 
Mikäli putoamisvaaraa ei voida torjua suojakaiteilla tmv. teknisellä keinolla, 
tulee korkealla työskenneltäessä käyttää turvavaljaita. Urakoitsijan tulee 
varmistaa, että käytettävät turvavarusteet tarkastetaan säännöllisesti ja 
niiden kunnosta huolehditaan. 
 
Putoamisvaaralliset työt 
Putoamisvaarallisia töitä ovat mm. korkealla tehtävät työt, kuten työ- ja 
huoltotelineiltä tehtävät työt ja itse huolto-, työ- ja varasiltojen rakentamis- 
ja kunnossapitotyöt. 
 
Kaikki rakentamisen yhteydessä syntyvät reuna-alueet, joissa työntekijät 
tai ulkopuoliset henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin 
tai kaitein. Tarvittaessa pieniä putoavia esineitä tai materiaalia varten kai-
teisiin on asennettava putoamisen ehkäisevät verkot. Syvät kaivannot, jyr-
kät leikkausluiskat on putoamissuojattava. Kaikki rakentamisen yhteydessä 
syntyvät reuna-alueet, joissa työntekijät tai ulkopuoliset henkilöt tai tavarat 
saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein. Tarvittaessa pieniä pu-
toavia esineitä tai materiaalia varten kaiteisiin on asennettava putoamisen 
ehkäisevät verkot. Syvät kaivannot, jyrkät leikkausluiskat on putoamissuo-
jattava kulloisenkin vaaratekijän edellyttämällä tavalla. 
 
Putoamisen estävän suojarakenteen ja laitteen esim. suojakaiteen tulee 
olla suojavaikutteeltaan yhtenäinen. Kaikkien rakentamisen yhteydessä 
esiintyvien työtasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla, joista voi pudota yli 2 
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metriä korkeammalta, sekä muulloinkin, milloin päätoteuttaja toteaa erityi-
sen tapaturman tai hukkumisen vaaran, on oltava suojakaiteet tai muut 
suojarakenteet. Päätoteuttaja vastaa, että putoamissuojaukset toteutetaan 
työmaalla VNa 205/2009:n § 28 vaatimusten ja ohjeen mukaisesti 
 
Työsuunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava Sosiaali- ja terveys-
ministeriön julkaisussa ”Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet, 
Turvallisuustiedote Nro 42” annettuja määräyksiä ja ohjeita. 
 
Hukkumisvaaralliset työt 
Hukkumisvaarallisia työvaiheita ovat ojien ja rumpujen kaivu-, rakennus- ja 
tarkastustyöt.  
 
Hukkumisvaarallisten töiden osalta on toteutettava huolellinen töiden 
suunnittelu. Yksintyöskentelyä on. Hukkumisvaaran kannalta kriittisissä 
työvaiheissa käytetään tarvittaessa valjaita ja paukkuliivejä. Onnettomuus-
tilanteisiin varaudutaan riittävin ensiapu- ja pelastusvälinein. 
 
Sähkötapaturmavaaralliset työt 
Sähkötapaturmavaarallisia töitä tehdään sähkökaapeleiden läheisyydessä. 
Ilmajohtojen läheisyydessä tehtävissä töissä tulee ottaa huomioon varo-
etäisyydet. 

7  Muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat urakalle  

Tieliikenne 
Urakan työntekijät joutuvat työskentelemään tiealueella ohikulkevan liiken-
teen välittömässä läheisyydessä. Päätoteuttajan tulee kuvata työntekijöi-
den turvallisuuden varmistavat toimenpiteet turvallisuussuunnitelmassaan. 
Päätoteuttajan tulee mm. varmistaa, että kaikki tiellä töitä tekevät työnte-
kijät on perehdytetty tiellä tehtävän työn vaaroihin (vähintään Tieturva I -
pätevyys) ja että kaikki työntekijät käyttävät tarkoituksenmukaisia suoja- 
ja varoitusvarusteita.  
 
Työnaikaiset liikennejärjestelyt joudutaan toteuttamaan ahtaissa tiloissa ja 
niitä joudutaan muuttamaan useaan otteeseen urakan toteutuksen aikana. 
Vaarana on sekä liikenne- että työturvallisuuden heikkeneminen, jos tien-
käyttäjät eivät totu muuttuneisiin järjestelyihin ja liikennettä ohjautuu 
työmaa-alueelle. Vaaratilanteita voi aiheutua myös siitä, että alennetuista 
nopeusrajoituksista huolimatta työmaa-alueella ajetaan liian korkeilla no-
peuksilla.  
 
Päätoteuttajan tulee panostaa erityisesti hankkeen työnaikaisten liikenne-
järjestelyidenselkeyteen ja ennakoitavuuteen sekä työkohteen selkeään lii-
kenteestä erottamiseen vaaratilanteiden välttämiseksi.  
 
Liikennejärjestelyistä ja niihin tehdyistä muutoksista tulee tiedottaa sään-
nöllisesti mm. yhteistyössä Väyläviraston Tieliikennekeskuksen kanssa. 
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Merijärventien (Mt786) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo – Petäjäskos-
ken koulu, Oulainen 

  

 

 

 

Myös poliisin kanssa tehtävään yhteistyöhön on suositeltavaa tarvittaessa 
panostaa (mm. työmaa-alueella tehtävä nopeusvalvonta).  
 
Työvaiheaikataulu tulee suunnitella ja laatia huolellisesti niin, ettei työvai-
heiden toteuttaminen tarpeettomasti haittaa ohikulkevaa liikennettä. 

8  Urakan toteutukseen liittyvät työturvallisuus- ja työterveystiedot 

Fysikaaliset tekijät 

- Työilman epäpuhtautta aiheuttaa: työkoneiden päästöt, käsiteltävistä 
maamassoista irtoava pöly, päällystystyöt 

- Sähköjännitteet, sähkölähteet: ilmajohdot ja maakaapelit 
- Melulähteet: liikenne, työkoneet ja -laitteet 
- Muut fysikaaliset tekijät: lämpötilaolosuhteet 
 
Kemialliset tekijät 
- Terveydelle vaaralliset tekijät: työkoneiden pakokaasut, hydrauliikka-

letkujen rikkoutumiset, polttoaineet, terveydelle vaaralliset jätteet, 
myrkytys 

 
Biologiset tekijät 
Tässä hankkeessa ei ole tiedossa biologisia tekijöitä. 
 
Työn kuormittavuus ja ergonomia 
Työn kuormittavuus ja työolosuhteet ovat infrahankkeelle tyypillisiä. 
 
Päätoteuttaja huolehtii hankkeen henkilösuojaimien käyttöä koskevista ris-
kien arvioinneista ja ohjeiden sekä määräysten antamisesta. Henkilösuo-
jainten tarve on arvioitava työtehtävittäin ottaen huomioon vallitsevat työ- 
olosuhteet. Henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä on säädetty VNp 
1407/1993 ja VNa 205/2009 § 71. 
 
Suojainten käyttövelvollisuus perustuu työn ja työolosuhteen mukaan kui-
tenkin niin, että suojakypärää, suojakenkiä sekä heijastavia varoitusvaat-
teita on käytettävä aina työmaalla. 
Urakoitsijan on hankittava työmaalle suojaimet, jos tapaturman tai sairas-
tumisen vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisin toimenpitein 
tai työtä muuttamalla. 

 
Tarvittavat toimenpiteet terveys- ym. haittojen ehkäisemiseksi tai pienen-
tämiseksi tulee toteuttaa välittömästi. Asiasta tulee tiedottaa myös raken-
nuttajaa. 
 

 
 



HANKE: Merijärventien (Mt786) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo - Petäjäskosken koulu, Oulainen 
PVM: 30.11.2019
LAATIJA: Plaana Oy
OSALLISTUJAT: Ville Nikkinen, Teemu Mannila

TURVALLISUUS - INFRA RISKIKARTTA

Kyllä Ei
Selv. 

Myöhemmin.

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1.1. Rakennushankkeen ominaisuudet x

1.2. Rakennushankkeen luonne x

1.3. Rakennushankkeen olosuhteet x

2. LIIKENNE

2.1. Tieliikenne x

2.2. Rautatieliikenne x

2.3. Vesiliikenne  x

2.4. Ilmailuliikenne x

2.5. Tietoliikenne x

3. VAARALLISET TYÖT

3.1. Kaivutyöt x

3.2. Korkealla työskentely x  

3.3. Sähkötapaturmavaaralliset työt x

3.4. Hukkumisvaaralliset työt x

3.5. Tunnelityöt x

3.6. Räjäytys- ja louhintatyöt x

3.7. Nostot x

3.8. Purkutyöt x

4. MUUT TOIMINNOT

4.1. Työnaikainen hoito ja ylläpito x

5. TYÖTERVEYS 

5.1. Terveyshaitat x

6. KÄYTTÖÖNOTTO

6.1. Tieliikenne x

6.2. Rautatieliikenne x

6.3. Vesiliikenne x

6.4. Kunnossapito x



HANKE: Merijärventien (Mt786) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo - Petäjäskosken koulu, Oulainen 

PVM: 30.11.2019

LAATIJA: Plaana Oy

OSALLISTUJAT: Toivo Kämäräinen, Teemu Mannila

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ - TARKISTETTAVAT ASIAT

1.1. Rakennushankkeen ominaisuudet Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Suuruus, laajuus, kesto x Tehtävä yhden kesäkauden aikana. Suunnittelujakson pituus noin 0,8 km.

2 Poikkeuksellisuus x

3 Ainutkertaisuus x

4 Vaativuus x

Työskentely liikenteellä olevalla maantiellä muun liikenteen seassa. Suunnittelujakso on 

koulureitillä.

5 Työpisteiden määrä x Yksi työpiste/ kohde

6 Liikkuva/etenevä työ x

7 Rakennettavan kohteen kunto x

8 Erityiset tekniset ratkaisut x

9 Erityiset suunnitteluratkaisut  x  

10

11

1.2. Rakennushankkeen luonne Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Rakentamisajankohta (vuodenajat) x  Tehtävä yhden kesäkauden aikana

2 Aikataulu (kireys/välitavoitteet)  x Aikataulu ja mahdolliset välitavoitteet selviävät kilpailutusvaiheessa. 

3 Työskentelyrajoitukset (ajankohta, melu- ja tärinärajoitukset) x  

Kaivutyöt ja rakennekerrosten levitys- ja tiivistystyöt aiheuttavat jonkin verran pöly-, melu- ja 

tärinähaittoja

4 Työvaiheiden ajallinen peräkkäisyys tai päällekkäisyys x  

Laitteistojen siirto- ja suojaustyöt ajoittavat osittain päällekkäin tien rakentamisen kanssa; 

Tarkentuvat kilpailutusvaiheessa.

5 Urakoitsijoiden määrä (ali- ja sivu-urakoitsijat) x  Laitteistojen siirto- ja suojaustyöt ajoittuvat osittain päällekkäin tienrakennustöiden kanssa

6 Urakkamuoto/tilapäiset menettelyt x

7 Urakkarajat, urakoiden yhteensovittaminen  x

8

Muiden tilaajien työt (kaupunkien, kuntien ja yksityisten teettämät työt, 

teleoperaattorit jne.) x  

Laiteisto-omistajien suorittamat kaapeleiden ja johtojen suojaus- ja siirtotyöt, Laiteomistajille 

ilmoitettava vähintään 3 kk ennen rakennustöiden alkua.

9 Muut työmaan läheisyydessä olevat työt   x

10 Rakennuttajan työmaavalvonta x Rakennuttaja nimeää valvojan hankkeelle

11

12



1.3. Rakennushankkeen olosuhteet Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Toimintaympäristön sijainti (taajama, moottoritie, päärata, sivurata) x Töitä tehdään liikenteellä olevan maantien liikennealueella ja sen välittömässä läheisyydessä.

2 Kulkeminen työkohteeseen (tieyhteys, rata, vesiyhteys)  x  

3 Maasto-olosuhteet  x

4 Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät x
 

Työmaaalueella ja sen välittömässä läheisyydessä liikkuu ihmisiä. Työskentelyä tapahtuu myös 

pihapiirin välittömässä läheisyydessä.

5 Käytössä oleva tila (ahtaus, kapeus) x

6 Suojeltavat rakenteet ja toiminnot työkohteen lähellä (tärinäherkät laitteet) x Työmaan läheisyydessä sijaitsevat vesjohtolaitteet, sähköjohdot ja -kaapelit

7 Muut toiminnot ja kohteet työmaan lähellä x

8 Työn takia purettavat rakenteet ja laitteet x

9 Johdot, kaapelit ja putket/putkistot x Sähkövarusteet ja maakaapelit, vesi- ja viemärijohdot sekä siirrettävän valaisimet

10 Käytettävät materiaalit ja aineet x

11 Työkoneiden ja -välineiden käyttö x

12 Työmaaolosuhteet (epäjärjestys, yhteiskäyttö) x

13 Kohteen työaikainen muu käyttö x

14 Maa-aineksen otto- ja läjitysalueet x

16 Varasto- ja lastauspaikat (varastoitavat materiaalit)  x  

17 Lupamenettelyt, kulunvalvonta x

18 Ilkivalta x

19

20



HANKE: Merijärventien (Mt786) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo - Petäjäskosken koulu, Oulainen 

PVM: 30.11.2019

LAATIJA: Plaana Oy

OSALLISTUJAT: Ville Nikkinen, Teemu Mannila

2. LIIKENNE - TARKISTETTAVAT ASIAT

2.1. Tieliikenne Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1

Liikenne työmaalla ja työmaan läheisyydessä (eri liikennemuodot ja 

määrät) X Maanteillä läpikulkuliikennettä, kevyt liikenne maantien pientareilla

2 Liikenteenohjaus (opastus, liikennemerkit, nopeusrajoitukset) X

3 Työnaikaiset liikenteenjärjestelyt (pystytys, ylläpito, purku) X

4 Kevyt liikenne X Kohteessa koululaisia

5 Jalankulun ja muun liikenteen risteyskohdat X  

6 Epäviralliset polut ja reitit X Ulkoilureitti

7 Erikoiskuljetukset, raskaat kuljetukset, vaaralliset aineet X

8 Työmaan erottaminen liikenteestä (tieliikenteen riskikuljettajat) X

9 Työmaaliittymät X

10 Työmaan sisäinen liikenne (kulkuaukot) X

11 Katu- ja yksityistiejärjestelyt (liittymät, kiertotiejärjestelyt, kääntöpaikat) X Yhteydet kiinteistöille tulee säilyttää koko työmaan ajan ja kaikissa työvaiheissa.

12 Pysäköinti, pysäköintialueet X

13 Linja-autoliikenne, pysäkit X

Urakka-alueella on säännöllistä linja-autoliikennettä, pysäkkipari lampoperäntien liittymässä, 

pysäkiltä koululaisten kulkua

15

16

2.2. Rautatieliikenne Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Työskentely ATU:n sisällä X

2 Junaliikenne (vaarallisten aineiden kuljeukset, henkilöliikenne) X

3

Sähköradat, ratasähkö, kaksoisraide, useampi raide (liikenne toisella 

raiteella) x

4 Tasoristeykset (työnaikaiset) x

5 Työkoneliikenne kohteessa (kiskoilla) X

6 Työkoneen nouseminen radalle, poistuminen radalta X

7 Työkoneet junaliikenteenä X

8 Vaihtotyöt X

9 Vaihteet X

10 Rautatiekaapelit (sähkö, turvalaite, muu tietoliikenne) X

11 Turvalaitejärjestelmät, -tilat ja -rakenteet X

12 Väliaikaiset rakenteet, apusillat X

13 Lämmitysjärjestelmät, muut erikoislaitteet (akselinlaskenta) X

14 JKV/kulunvalvontajärjestelmä (akselinlaskenta) X

15 Radan merkit, opasteet X

16 Ratapihatyöskentely (laiturialueet, ratapihat), laskumäki X

17 Radan palauttaminen liikenteelle X

18 Yhteydenpito liikenteenohjaukseen (lupamenettely, työraot) X

19 Yhteydenpito käyttökeskukseen (jännitekatkot) X

20 Turvamiesmenettely X

21 Junaliikenteen nopeus/määrä (nopeusrajoitukset) X

22 Liikenneviestintä (ohjeet, kalusto) X

23 Väistöalueet, suojavyöhykkeet X

24 X



2.3.  Vesiliikenne Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Satamat X

2 Kanavat X

3 Kääntö-, nosto- ja läppäsillat X

4 Lautat ja lossit X

5 Merimerkit X

2.4. Ilmailuliikenne Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 lentokentät x

2 Koneiden laskeutumis- ja nousureitit x

3 Varalaskupaikat x

4 Tutka-asemat x

5 Lennonjohto x

6 Lentoliikenteen kaapelit x

7 x

8 x

2.5. Tietoliikenne Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Telematiikka x

2 Tietoliikenneyhteydet x

3 Tietoliikenneverkot x

4

5



HANKE: Merijärventien (Mt786) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo - Petäjäskosken koulu, Oulainen 

PVM: 30.11.2019

LAATIJA: Plaana Oy

OSALLISTUJAT: Ville Nikkinen, Teemu Mannila

3. VAARALLISET TYÖT - TARKISTETTAVAT ASIAT

3.1. Kaivutyöt Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Syvät ja kapeat kaivannot x Rumpukaivantojen teko liikenteellä olevien väylien välittömässä läheisyydessä

2 Työnaikaiset tukiseinät  x

3 Kaivannot liikenteen läheisyydessä x
Urakka-alueella rumpujen ja ojien kaivannot. Kaivannot tulee suojata hyvin. Kaivantoja ei saa pitää 

auki tarpeettomasti.

4 Konetyöt (paalutustyöt) x  

5 Maapohjan ominaisuudet (häiriöherkkyys, pohjaveden korkeus) x

6 Läheisten rakenteiden painumat ja siirtymät kaivutyön johdosta x Maanteiden varsilla ei saa pitää auki pitkään syviä kaivantoja

7 Sääolosuhteet (roudan sulaminen, sateet) x

8

9

3.2. Korkealla työskentely Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Tuki-ja työnaikaiset telineet (asennus ja purku) x

2 Vaativat henkilönostot korkealle x  Valaisinten vaihtotyö

3 Työskentely sähköjohtojen yläpuolella x

4 Köysien varassa työskentely x

5 Työntekijöiden putoamisvaara x

Valaisinvarsien ja valaisinten asunnustyö. Urakoitsijan tulee tehdä työvaihekohtainen työ- ja 

nostosuunnitelma.

6 Putoamissuojauksen puutteet x

7 Putoavat esineet x  

8 Tuulikuorma, sääolosuhteet x

9

10

3.3. Sähkötapaturmavaaralliset työt Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Suurjännitejohdot x Suunnittelualueella läheisyydessä sähkölinjoja ja maakapeleita, noudatettava varoetäisyyksiä

2 Sähkönsyöttöasemat, -muuntajat x Suunnitelualueella siirrettäviä jakokaappeja

3 Staattinen sähkö x

4 Työmaan sähköistys x

5 Työskentely sähköjohtojen ja kaapeleiden läheisyydessä x

6 Vialliset sähkötyökoneet ja -laitteet x



3.4. Hukkumisvaaralliset työt Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Työskentely vesistösilloilla x

2 Uoman siirtotyöt x

3 Työpadot x

4 Työskentely jään päällä x

5 Vedenalaiset työt (sukellustyöt) x

6 Koneiden kaatuminen veteen, uppoaminen x

7 Vesiolosuhteet (tulvat, virtaamat, vedenpinnan korkeusvaihtelut) x

9 Siilot x

10

11

3.5. Tunnelityöt Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Louhintatyöt tunnelissa x

1 Poraustyöt x  

2 Panostustyöt x  

3 Peittäminen x

4 Kentän ampuminen, räjähtämättömät panokset x  

5 Liikenne, rakennukset, rakenteet, henkilöt louhintatyömaan läheisyydessä x

6 Kalliopinnan ominaisuudet (ruhjeet, liuskeisuus)  x

7 Kallioleikkaukset x Varaudutaan suurien kivien poistoon/ rikkomiseen.

8 Kuilujen ja kanaalien louhinta x  

9 Louhinta sähköradan lähellä x  

10 Louhintakaluston liikkuminen x  

11 Räjähteiden kuljetukset ja varastot  x  

12 Ilkivalta, räjähteiden varastaminen x  

13 Sääolosuhteet (ukkonen) x

14 Muut työt louhintatöiden läheisyydessä  x  

15

16



3.7. Nostot Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Nostokaluston tarkastus  x

2 Nostolaitteet ja -apuvälineet  x

3 Nostot rautatiealueella lähellä x

4 Nostot tieliikenteen lähellä x Sähkö- ja valaisinpylväiden nostotyöt.

5 Taakkojen sidonta x

6 Nostolaitteiden sijoitus, nostopaikan olosuhteet  x

7 Nostoreitit  x

8 Kookkaiden ja raskaiden esineiden nostot x  Sähköpylväiden ja valaisinpylväiden nostotyöt 

9 Nostot kahdella nosturilla x

10 Elementtinostot ja -siirrot x

11 Henkilönostot x Laitesiirrot (sähkö ja valaistus),sähkö- ja valaisinpylväiden purku-, siirto- ja asennustyöt

12 Tavaroiden laskupaikat x

13 Sääolosuhteet noston aikana x

14

15

3.8. Purkutyöt Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Purkutöiden ajoittaminen, muiden työvaiheiden huomionti x Tarkentuvat urakan kilpailutusvaiheessa.

2 Purkujärjestys x Tarkentuu urakan kilpailutusvaiheessa.

3 Kantavien rakenteiden purku x

4

Muiden vaativien rakenteiden purku (korkeat/isot rakenteet, maanalaiset 

rakenteet)
x Isojen puiden kaato sekä sähkö- ja valaisinpylväiden purku-, siirto- ja asennustyöt

5 Vaurioituneiden tai huonokuntoisten rakenteiden purku x

6 Palovaarallisten materiaalien purku, siirto, välivarastointi x

7 Purettavat putket, johdot ja säiliöt x

8 Asbestipurku x

9 Muut vaaralliset ja ongelmalliset purettavat materiaalit x

10 Osittain purettujen rakenteiden työnaikainen tuenta x

11 Purkujätteen siirto, välivarastointi (kantavuus, pölyäminen) x

12 Rakenteiden sortuminen tai luhistuminen purkutyön aikana x

13 Putoamisvaara (työntekijät, rakenteet)  x  

14 Purkukaluston aiheuttama haitta  x  

15

16



HANKE: Merijärventien (Mt786) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo - Petäjäskosken koulu, Oulainen 

PVM: 30.11.2019

LAATIJA: Plaana Oy

OSALLISTUJAT: Ville Nikkinen, Teemu Mannila

4. MUUT TOIMINNOT - TARKISTETTAVAT ASIAT

4.1. Työnaikainen hoito- ja ylläpito Kyllä Ei
Selvitetään 
myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Rakennustyön ja kunnossapidon rajapinnat x

2 Töiden yhteensovitus (turvallisuussäännöt) x

3

Erikoisrakenteiden kunnossapito rakentamisen aikana (turvalaite, 

sähköjärjestelmät, telematikka) x

4 Toimenpideajat x

5 Kohteen vastaanotto/luovutus x

6 Käyttö- ja huolto-ohjeet (muutoksien kirjaaminen) x

7

8
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PVM: 30.11.2019

LAATIJA: Plaana Oy

OSALLISTUJAT: Ville Nikkinen, Teemu Mannila

5. TYÖTERVEYS  - TARKISTETTAVAT ASIAT

5.1. Työterveyshaitat Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.
KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Pölyäminen, pölylähteet x

2 Kaasut, pakokaasut x

Työkoneiden pakokaasut. Pyritään välttämään työskentelyä työkoneiden pakokaasujen 

läheisyydessä.

3 Räjähdysvaarat, tulipalo, palokaasut x

4 Ilman epäpuhtaudet (mikrobit, homeet, huurut, aerosolit, virukset) x

5 Hapen puute x

6 Terveydelle vaaralliset materiaalit ja rakenteet (kyllästetty puu) x

7 Myrkyt, syövyttävät aineet x

8 Ongelma- ja kaatopaikkajätteet (ratapölyt, siltaeristeet) x  

9 Melu, tärinä x Tierakenteiden tiivistystyöt.

10 Puutteelinen valaistus, häikäisy x

11 Säteily x

12 Kuumuus, kylmyys, veto x  Päällystystyöt

13 Työskentely väsyneenä, hankalat työajat (yötyö), pitkät työvuorot x

14 Hankalat työasennot, huono ergonomia x

15 Käsityövaltaisuus, työn raskaus x

16 Epäjärjestys (kompastuminen, kaatuminen, esineisiin satuttaminen) x

17 x

18



HANKE: Merijärventien (Mt786) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo - Petäjäskosken koulu, Oulainen 

PVM: 30.11.2019

LAATIJA: Plaana Oy

OSALLISTUJAT: Ville Nikkinen, Teemu Mannila

6. KÄYTTÖÖNOTTO - TARKISTETTAVAT ASIAT

6.1. Tieliikenne Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Muuttuneet liikennejärjestelyt (etuajo-oikeusjärjestelyt)  x Muuttuneista liikennejärjestelyistä tulee tiedottaa ennen niiden käyttöönottoa.

2 Muuttuneet liittymäjärjestelyt (kanavointi, opasteet) x Muuttuneista liikennejärjestelyistä tulee tiedottaa ennen niiden käyttöönottoa.

3 Muuttuneet rajoitukset (nopeus, paino, leveys) x

4 Liikenteen siirtyminen uudelle yhteydelle x Tonteille ajot

5 Liikennevalo-ohjausjärjestelmän käyttöönotto (suuntaus, havaittavuus) x

6 Tunnelin ja siihen liittyvien järjestelmien käyttöönotto x

7

8

6.2. Rautatieliikenne Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Käyttöönotto vaiheittain x

2 Vanhan rakenteen muutoksen aiheuttamat vaarat (junaliikenne) x

3 Uuden rakenteen vaarat (junaliikenne) turvallisuudelle x

4 Uuden tai merkittävästi muuttuneen teknisen järjestelmät riskit 

(junaliikenne) x

5 Toiminnallisten muutosten aiheuttamat riskit x

6 Muutokset liikenteenohjauksessa x

7 Organisatoristen muutosten aiheuttamat riskit x

8 Muiden mahdollisten muutosten aiheuttamat riskit x

9 x

10



6.3. Vesiliikenne Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Väyläruoppaukset (liuskat, syvyys) x

2 Kiinteät turvalaitteet x

3 Vesiliikenteenohjaus x

4 Ankkuroinnit x

5 Hinaus x

6 Valonheittimien ja äänimerkkien käyttö x

7

8

6.4. Kunnossapito Kyllä Ei
Selvitetään 

myöh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/
VARAUTUMINEN

1 Pelastussuunnitelmat, - ohjeet x

2 Poistumisreitit x

3 Palo- ja pelastusharjoitukset x

4 Turvallisuustestaukset x

5 Vastaanottotarkastukset x

7 Käyttäjien perehdyttäminen x

8 Käytön aikainen palautettavuus x

9 Muutosten dokumentointi x

10

11



HANKE: Merijärventien (Mt786) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo - Petäjäskosken koulu, Oulainen Vähäinen

PVM: 30.11.2019 Kohtalainen

LAATIJA: Plaana Oy Merkittävä

OSALLISTUJAT: Ville Nikkinen, Teemu Mannila Sietämätön> Vaatii välittömiä toimenpiteitä

Nro VAARATILANTEEN KUVAUS Todennä-köisyys Vakavuus TP-luokka

VARAUTUMINEN / TOIMENPIDE-
EHDOTUS/SEURANTA

Vastuuhenkil
ö Päiväys

1.
1.1.

Maantiellä on paljon liikennettä, etenkin 

työmatkaliikennettä aamuisin ja iltapäivisin. Kevyt 

liikenne maantien pientareilla.

Erittäin yleinen Ei seurauksia Vä Työmaa-alueet on aidattava ja suojattava erityisen hyvin.

Työmaa aiheuttaa vaaroja asukkaille tai 

ohikulkijoille. 

Ulkopuolisia henkilöitä ajautuu työmaalle. 

Erittäin yleinen Ei seurauksia Vä

1) Hankkeesta tiedottaminen

2) Työmaa-alueen rajaaminen. 

1.2.

Työ on suoritettava yhden kesäkauden aikana. 

Aikataulussa ei ole joustoa.
Satunnainen Lieviä Vä

1.3.

Suunnitelman lähtöaineistossa tai maastomallissa 

ei ole kaikki kaapelit ja johdot näkyvissä. Alueella 

on myös yksityisiä vesijohtoja.

Satunnainen Vähäisiä Vä

Suunnittelija selvittää kaikki mahdolliset kartoitukset nykyisistä 

varusteista ja laitteista ja laatii johtojen yhdistelmäkartan ennen 

rakennustöiden alkua. Lisäksi rakentajan tulee olla ajoissa 

yhteydessä laiteomistajiin, jotta siirto- ja suojaustoimenpiteet 

ehditään suorittamaan. Urakoitsijan on varmistettava laitteiden 

sijainti laitteiston omistajalta tilattavalla näyttötoimenpiteellä.

2.
2.1.

Maantiellä liikkuva auto törmää tien viressä 

työskentelevään työntekijään tai työkoneeseen.
Satunnainen Merkittäviä Ko

On kiinnitettävä erityistä normaalin liikenteen välittömässä 

läheisyydessä olevan työkohteen ja työkoneen suojaamiseen ja 

liikenteen järjestelyihin

Ajoneuvo ajautuu liikenteellä olevan väylän 

vieressä olevaan kaivantoon
Satunnainen Merkittäviä Ko

Työn aikaiset liiketeen järjestelyt on laadittava erityisen huolelisesti 

ja kaivantojen suojaus on toteutettava riittävän tehokkaasti.

Maatalouskone ajautuu työmaaalueelle aiheuttaen 

vaaraa työtekijöille. Maataloskoneet ovat leveitä.
Erittäin yleinen Vähäisiä Ko Työmaa-alue on suojattava hyvin myös peltojen puolelta.

Rakennushankkeen olosuhteet

Tieliikenne

Työskentely liikennöidyllä tiellä ja sen 

välittömässä läheisyydessä

Maatalouskoneiden liikkuminen työmaan 

välittömässä läheisyydessä

Rakennushanke tulee olla valmis 2020 

aikana

VAARA/ONGELMA/HÄIRIÖ
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Rakennushankkeen ominaisuudet

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee 

asutusta. 

Rakennushankkeen luonne

Työskentely liikennöidyllä tiellä ja sen 

välittömässä läheisyydessä

LIIKENNE

Rakennuskohde sijaitsee liikenteen 

välittömässä läheisyydessä

Ennalta arvaamattomien laitteiden 

löytyminen urakka-alueelta



Nro VAARATILANTEEN KUVAUS Todennä-köisyys Vakavuus TP-luokka

VARAUTUMINEN / TOIMENPIDE-
EHDOTUS/SEURANTA

Vastuuhenkil
ö PäiväysVAARA/ONGELMA/HÄIRIÖ

Kevyen liikenteen kulkija ohjautuu työmaa-alueelle. 

Jalankulkijat tai pyöräilijät alkavat käyttämään 

keskeneräistä väylää.

Erittäin yleinen Merkittävä Me

Työn aikaiset liiketeen järjestelyt on laadittava erityisen huolelisesti 

ja kaivantojen suojaus on toteutettava riittävän tehokkaasti. 

Tarvittaessa on käytettävä kiertotie järjestelyjä.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Kaivinkone katkaisee maanalisen kaapelin Yleinen Vähäisiä Vä

Kaikkien alueella olevien kaapeleiden sijaitinti tulee selvittää 

laitteistojen omistajilta näyttötoimenpiteellä, jonka jälkeen 

kaapeliden sijainti merkitään maastoon ja varmistetaan merkkien 

pysyminen.

3.
3.1.

Vilkkaasti liikennöidyn tien vieressä oleva 

putkikaivanto ja/tai rumpukaivanto sortuu
Harvinainen Vakavia Vä

Liikenneöitävän tien välittömässä läheisyydessä olevien 

kaivantojen kohdalle tulee varata riittävästi suoja-aluetta ja 

kaivanto on suojattava riittävän hyvin. Kaivannon kaivumaat tulee 

läjittää riittävän etäälle kaivannon reunasta. Kaivannot on tuettava 

tarvittaessa. Urakoitsija laatii ennen työn aloittamista 

yksityiskohtaiset kaivantosuunnitelmat.

3.2.
3.3.

Valaisinten siirtojen yhteydessä tehtävät sähkötyöt Harvinainen Vakavia Vä Sähkötöitä saa tehdä vain riittävän pätevyyden omaava henkilö.

Työkone esim. kaivinkone osuus alueella olevaan 

sähköjohtoon tai kaapeliin.
Harvinainen Vakavia Vä

Alueella olevat sähköjohdot ja kaapelit on merkittävä selkeästi ja 

niiden varoalueita on noudatettava. Tarvittaessa sähköt on 

katkaistava.

3.4.

Henkilö putoaa ojakaivantoon Harvinainen Vakavia Vä
Riittävä suojaus: kaiteet, valjaat. Yleinen siisteys, jolla 

vähennetään kompastumisen tai liukastumisen riskiä.

3.6.
3.7.

Puutteellinen opastus ja nostovälineet Harvinainen Suuri Ko

Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee 

olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle 

asetetut vaatimukset. Työntekijöiden opastukseen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota.

Nostokorissa työskentely Harvinainen Suuri Ko

Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee 

olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle 

asetetut vaatimukset. Työntekijöiden opastukseen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota.

3.8.

Valaistustyöt

Hukkumisvaaralliset työt

Räjäytys- ja louhintatyöt

Vesiliikenne
Rautatieliikenne

Tietoliikenne

Sähkötapaturmavaaralliset työt

Purkutyöt

Rumpu- ja/tai putkikaivantojen sortuminen

Nostot

Työtekijä jää nostettavan esineen alle

Henkikö putoaa ojaan/rumpu- tai 

putkikaivantoon

Henkilönostot (sähkö- ja valaisinpylväiden 

asennus-, siirto- ja purkutyöt)

Urakka-alueella olevat maanalaiset kaapelit

VAARALLISET TYÖT

Urakka-alueella sähköjohdot ja -kaapelit

Korkealla työskentely

Kaivutyöt

Alueella liikkuvat kevyen liikenteen kulkijat

Ilmailuliikenne



Nro VAARATILANTEEN KUVAUS Todennä-köisyys Vakavuus TP-luokka

VARAUTUMINEN / TOIMENPIDE-
EHDOTUS/SEURANTA

Vastuuhenkil
ö PäiväysVAARA/ONGELMA/HÄIRIÖ

Puu kaatuu väärään suuntaan tai kaatuvan puu alle 

jää työtekijä, ohikulkija, ajoneuvo tai rakennus.
Satunnainen Vähäisiä Vä

Vaara-alueella ei työskennellä. Tarvittaessa maantien liikenne 

katkaistaan kaatotyön ajaksi. Työvälineiden ja koneiden sekä 

muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja 

niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. 

Työntekijöiden opastukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

4.
4.1.

Hoitourakoitsijan ja rakennusurakoitsijan 

vastuurajat ovat epäselvät. Satunnainen Vähäisiä Vä

1) Työnaikaiset kunnossapitopalaverit alueurakoitsijan kanssa. 

2) Aluevastaava kutsutaan työmaakokouksiin. 

5.
5.1.

Ajoneuvosta tai työkoneesta leviää hengitysilmaan 

pakokaasua
Yleinen Vähäinen Vä Vältetään tyskentelyä aivan työkoneen pakoputken lähellä

Kerrosrakenteiden  tiivistystyö aiheuttaa maelua ja 

tärinää sekä pölyä
Yleinen Vähäinen Vä

Melu- ja tärinä ovat lyhytaikaisia ja jota ei voida välttää. Pölyämistä 

tulee vähentää riittällä suolauksella ja kastelulla. 

6.

Tienkäyttäjät eivät tiedosta muuttuneita järjestelyjä. 

Liikenneturvallisuus heikkenee. 

Satunnainen Ei seurauksia Vä
1) Muuttuneista järjestelyistä tiedottaminen käyttöönoton 

yhteydessä.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Työnaikainen hoito- ja ylläpito

TYÖTERVEYS

MUUT TOIMINNOT

Muutokset tie- ja pysäkkijärjestelyissä sekä 

nopeusrajoituksissa 

käyttöönottovaiheessa. 

Käyttöönotto

Vesiliikenne
Kunnossapito

Terveyshaitat

Isojen puiden kaato

Rautatieliikenne

Pakokaasu työskentelykohteissa

Melu ja tärinä sekä pölyäminen

Tieliikenne

Työnaikaiset hoitotoimenpiteet. 



Riskin suuruuden arviointi
Riskin seurausten vakavuus
- Mitä riskin toteutumisesta normaalisti seuraa
- Mikä on seuraus pahimmassa tapauksessa

Vahinkolaji 1

Ei seurauksia

2

Lieviä/vähäisiä

3

Vakavia/merkittäviä

4

Suuria

5

Erittäin suuria

Henkilövahinko Ei loukkaantuneita Lieviä loukkaantumisia, 

sairausloma alle 14 vrk

Vakavia loukkaantumisia, 

sairausloma yli 14 vrk

Kuolemantapauksia Useita kuolemantapauksia

Omaisuusvahinko Ei omaisuus- tai 

liiketoimintavahinkoja

Vähäisiä omaisuus- tai 

liiketoimintavahinkojaalle

Merkittäviä omaisuus- tai 

liiketoimintavahinkoja

Suuria omaisuus- tai 

liiketoimintavahinkoja

Erittäin suuria omaisuus- tai 

liiketoimintavahinkoja

Riskin todennäköisyys
- Miten usein riskin toteutuminen on mahdollista

- Miten usein riski toteutuu

Liikennevahinko Ei liikennevahinkoa , vain 

liikennehaittaa

Vähäisiä liikennevahinkoja Merkittäviä liikennevahinkoja Suuria liikennevahinkoja Erittäin suuria 

liikennevahinkoja

Riskin todennäköisyys Ei seurauksia Lieviä/vähäisiä Vakavia/merkittäviä Suuria Erittäin suuria Toimenpideluokat

Erittäin yleinen
Esiintyy ainakin 10 kertaa vuodessa

Erittäin yleinen Vähäinen Kohtalainen Merkittävä Sietämätön Sietämätön

Yleinen
Esiintyy ainakin kerran vuodessa

Yleinen Merkityksetön Vähäinen Kohtalainen Merkittävä Sietämätön

IV luokka

Satunnainen
Esiintyy ainakin kerran 10 vuodessa tai

esiintyy ainakin kerran hankkeen toteutusaikana

Satunnainen Merkityksetön Vähäinen Kohtalainen Kohtalainen Merkittävä

III luokka

Harvinainen
Esiintyy ainakin kerran 100 vuodessa tai

esiintyy ainakin kerran hankkeen käytön aikana

Harvinainen Merkityksetön Merkityksetön Vähäinen Vähäinen Kohtalainen

II luokka

Erittäin harvinainen
Esiintyy harvemmin kuin kerran 100 vuodessa

Teoreettinen, ei tiedetä tapahtuneen 

rakentamisen tai käytön aikana

Erittäin harvinainen Merkityksetön Merkityksetön Merkityksetön Vähäinen Vähäinen

I luokka

Seurausten vakavuus

T
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Ei tarvita toimenpiteitä

Välittömät toimenpiteet

Ryhdyttävä toimiin

Seurataan


